

Załącznik 2.

**KONTRAKTY REALIZOWANE NA DZIEŃ OGŁOSZENIA
UPADŁOŚCI**

ZESTAWIENIE PRAC W TOKU

LP.	PRZEDMIOT REALIZACJI	KLIENT	UMOWA	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA	PLANOWANY PRZYCHÓD NETTO	PLANOWANY TERMIN WŁYWU PŁATNOŚCI	EWENTUALNE KARY	ZABEZPIECZENIA	UWAGI
1	MGCP	COWI, Parallelvej 2, Lyngby, Dania	umowa z dnia 20.03.2007r.	100%	689 382,00	do 20.02.2010		Cesja wierzytelności na rzecz Kredyt Bank S.A. O/Bielsko-Biala na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 04.05.2007r.	Projekt został rozliczony w całości.
2	Landuse	SFERIA, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa	umowa z dnia 20.10.2008	80%	420 000,00	nie ustalony		Zastaw finansowy na rzecz PBS O/Sanok na podstawie umowy zastawu finansowego nr 8/2009 z dnia 16.01.2009r.	Produkcja Landusa jest w trakcie realizacji. Ze względu na ewentualne kary i brak korzyści ekonomicznych zdecydowano o odstąpieniu od umowy.
3	DTM, orto.3D	Polska Telefonia Komórkowa "CENTERTEL" (ORANGE), ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa	umowa nr 57798 z dnia 19.12.2007		287 480,00	nie ustalony	4 000 000,00	Zastaw finansowy na rzecz PBS O/Sanok na podstawie umowy zastawu finansowego nr 10/2009 z dnia 16.01.2009r.	Projekt nie jest kontynuowany ze względu na brak dostępu do streopar miast. Dane te są konieczne do wygenerowania NMT. Po analizie ekonomicznej opłacalności projektu ze względu na ewentualne kary i cesje należności oraz technicznej możliwości ukończenia prac odstąpiono od projektu.
4	ortofotomapa	SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	zamówienie ZSB9005936	zakończenie 08.12.2009	5 000,00				Zakończony, zafakturowany (5 000 zł netto)
5	TBD	WODGK w Poznaniu, ul. Hawelańska 10, 61-625 Poznań	umowa nr DG 1/24/2009	Zakończony 26.01.2010, w trakcie odbioru przez klienta	301 000,00	nie ustalony	1 000 000,00		W trakcie odbioru przez klienta. Zagrożenie kary w podanej wysokości wynika z umowy z InterTIM.
6	Kontrola na miejscu	ARIMR, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa	umowa nr 56/DKM/2009/26 11	100%, w trakcie odbioru przez klienta	ok. 1 600 000	nie ustalony	250 000,00	Cesja wierzytelności na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. na podstawie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23.06.2009 objęty był również przychód dot. umowy 55/DKM/2009/2611	Realizacja projektu jest zakończona. Na 26.02.2010 ustalono podpisanie protokołów odbioru. Cesją wierzytelności na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. na podstawie umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23.06.2009 objęty był również przychód dot. umowy 55/DKM/2009/2611
7	PECS	EUROPEAN SPACE IMAGING (ESA), Amulfstrasse 197, Munich, D-80 634, Niemcy	umowa z dnia 24.02.2009r.	50%	1 276 990,00	nie ustalony	371 960,00		Projekt nie jest realizowany. Realizacja projektu została zawieszona przez Zarząd we wrześniu 2009 r. Powodem był brak finansowania - podwykonawcy nie otrzymali wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jedyną osobą realizującą projekt rozwiązała umowę z Technex.
RAZEM					2 979 852,00		5 621 960,00		

X 122 = 3 057 399,44

2009
SYNDYK
Sławomir Witkowski
licencja syndyka nr 61

mgr Danuta Wieczorek

Załącznik 3.

**PRZYCHODY ROZPOZNANE MEMORIAŁOWO
W WYNIKACH SPÓŁKI PRZED DNIEM OGŁOSZENIA
UPADŁOŚCI**

ZESTAWIENIE MEMORIAŁÓW NA DZIEŃ 30.09.2009
ANALIZA ZAWARTYCH UMÓW

MEMORIAŁ	WARTOŚĆ W PLN DO ROZLICZENIA NA DZIEŃ 30.09.2009	UMOWA	DATA UMOWY	UWAGI
Ukraina -memoriał	44 019 160,65	brak		
COW 0 wycena kosztów kontraktu	14 143 283,67	tak	20.03.2007	umowa została wypowiedziana i zakończona w październiku 2009
OSR07D wyc. kosztów kontraktu	903 550,41	tak	wg załącznika	obecnie żadna umowa nie jest realizowana
LAS07B wyc. kosztów kontraktu	1 128 349,76	tak	wg załącznika	obecnie żadna umowa nie jest realizowana
TBD01d wyc. kosztów kontraktu	27 684,92	tak	28.05.2007	umowa została zakończona
ITA01B wyc. kosztów kontraktu	9 724 000,00	brak		
SPA01D wyc. kosztów kontraktu	14 390 000,00	brak		
IRK01B wyc. kosztów kontraktu	10 025 000,00	brak		
BULiGL wyc. kosztów kontraktu	667 304,00	tak	wg załącznika	
OCH80B wyc. kosztów kontraktu	763 963,27	tak	wg załącznika	
COWI- memorial Q1 2009	3 458 000,00	tak	20.03.2007	umowa została wypowiedziana i zakończona w październiku 2009
MAKTU memorial Q1 2009	9 900 000,00	brak		
MGCP Hiszpania-memorial	2 000 000,00	brak		
OCHR memorial Q1 2009	500 000,00	tak	wg załącznika	obecnie żadna umowa nie jest realizowana
ONET memorial Q1 2009	500 000,00	tak	12.09.2006	umowa została zakończona w styczniu 2009
PECS I memorial Q1 2009	1 200 000,00	tak	24.02.2009	734 974,01 zł, realizacja zawieszona, projekt zagrożony - ryzyko zwrotu
PECS II memorial Q1 2009	4 200 000,00	brak		
Razem:	117 550 296,68			

Informacja sporządzona 9.11.2009 aktualna na dzień złożenia sprawozdania (10.03.2010)

2.00 SYNDYKA
 SYNDYK
 Sławomir Witkowski
 licencja syndyka nr 61

SYNDYK
 mgr Danuta Wieczorek